

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
 Ministerio de Hacienda
PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL - AVANCES CON CONTRATOS
PROYECTO "869 - Censo Poblacional de Paraguay"-INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA
AÑO DE PRESENTACIÓN "2022"

PRESUPUESTO VIGENTE "2022"			
FF 10	FF 20	FF 30	TOTAL
0	0	0	0

RESUMEN PEP "2022"		
OBLIGADO TOTAL	PROGRAMADO TOTAL	COSTO PROYECTO - PEP
0	282.208.601.709	282.208.601.709

PEP "2022" POR LA DSIP				
Año	FF 10	FF 20	FF 30	TOTAL
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	218.078.638.388	0	218.078.638.388
2023	0	24.756.685.227	0	24.756.685.227
2024	0	15.920.533.649	0	15.920.533.649
2025	0	7.571.864.719	0	7.571.864.719
2026	0	15.880.879.726	0	15.880.879.726

C1 Apoyo a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022									
Meta	Desarrollo de actividades preparatorias del CNPV.								
Peso Ponderado (%)	88								
COSTO TOTAL POR COMPONENTE									
Obligado Acumulado FF10 hasta 2021	Obligado Acumulado FF20 hasta 2021	Obligado Acumulado FF30 hasta 2021	Total Obligado Acumulado hasta 2021						
0	0	0	0						
Año	FF10	FF20	FF30	TOTAL					
2020	0	0	0	0					
2021	0	0	0	0					
2022	0	210.853.935.862	0	210.853.935.862					
2023	0	20.476.940.926	0	20.476.940.926					
2024	0	4.953.210.837	0	4.953.210.837					
2025	0	1.964.223.077	0	1.964.223.077					
2026	0	9.474.482.162	0	9.474.482.162					
ACTIVIDADES									
Nombre	Descripción	Medio de Verificación	Plazos			Peso Ponderado (%)	Avance Físico Acumulado (%)	Descripción del Estado de Avance	PAC Asociados
			Inicio de la Actividad	Firma de Contrato -	Fin Actividad - Cierre de				

				Inicio / Plazo (meses)	Contrato				
A1-Etapa de Preparación del Censo - Actividades Preparatorias	Dentro de las actividades preparatorias se incluyen las siguientes tareas: - Planificación y organización del CNPV. - Pruebas censales y definición de instrumentos. - Pre-censo y actualización cartográfica. - Capacitación. - Estructura para la capacitación censal. - Recursos y medios didácticos. - Comunicación externa. - Contenidos para el desarrollo de campañas a través de medios digitales y convencionales. - Contenidos para la comunicación con actores relevantes.	0	17/01/2022	01/02/2022	31/12/2026	32	0	0	

Avance Físico Programado	
Año Programado	Peso Ponderado (%)
2022	99
2023	0
2024	0
2025	0
2026	1

REGISTRO DE AVANCES DE MONITOREOS									
Instancia de Monitoreo - Versión		Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico Reportado (%)			Descripción del Avance		
1		2022-01-03 00:00:00.0	2022-04-29 00:00:00.0	30			<p>Precenso: Base cartográfica de los distritos actualizados registrando las viviendas y referencias para la segmentación de áreas operativas para el CNPV2022. Cronograma integral del CNPV 2022, elaborado.</p> <p>Operativo Censo Indígena: Avance en los preparativos para el Censo experimental. Avance en la elaboración del cronograma para la socialización en comunidades indígenas de la región Occidental. Capacitación: Política y plan operativo de capacitación, elaborados. Guía para el capacitador presencial y a distancia, elaborados. Manuales (jefe distrital, jefe zonal, supervisor y censista) Censo Nacional e Indígena, ajustados.</p> <p>Producción de materiales audiovisuales: Guión cuestionario censal. Filmaciones para materiales audiovisuales de difusión y apoyo de recursos para materiales de capacitación.</p> <p>Diseño conceptual (Cuestionarios y Manuales): Diseño y ajustes de cuestionarios nacional e indígena, revisados. Manuales del censista y del supervisor nacional e indígena, elaborados. Planillas de recorrido del censista (C1) y del resumen de supervisor (C2), elaborados. Manuales para jefe zonal y distrital, elaborados. Guía del censista, elaborado. Revisión y ajustes en la edición del manual del censista. Seguimiento de los diseños de credenciales y volantes. Plan logístico Censal, elaborado.</p>		
A2-Etapa de empadronamiento - Actividades de relevamiento de	Abarca todas las tareas de relevamiento de datos en el terreno	0	17/01/2022	01/02/2022	31/12/2026	60	0	0	
Avance Físico Programado									
Año Programado					Peso Ponderado (%)				
2022					86				
2023					9				
2024					2				
2025					1				
2026					2				

REGISTRO DE AVANCES DE MONITOREOS				
Instancia de Monitoreo - Versión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico Reportado (%)	Descripción del Avance
1	2022-01-03 00:00:00.0	2022-04-29 00:00:00.0	20	Plan metodológico del Censo Experimental, ajustado. Operativo Censo Indígena: Avance en los preparativos para el Censo experimental. Conformación de equipo de trabajo, actores operativos Censo Experimental.

A3-Etapa Post Censal	Incluye las siguientes tareas: Sistematización , procesamiento y depuración de datos. Evaluación censal y revisión de estimaciones demográficas. Divulgación de resultados del CNPV.	0	17/01/2022	01/02/2022	31/12/2026	8	0	0
----------------------	---	---	------------	------------	------------	---	---	---

Avance Físico Programado	
Año Programado	Peso Ponderado (%)
2022	20
2023	34
2024	12
2025	2
2026	32

REGISTRO DE AVANCES DE MONITOREOS				
Instancia de Monitoreo - Versión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico Reportado (%)	Descripción del Avance
1	2022-01-03 00:00:00.0	2022-04-29 00:00:00.0	0	Sin avances

C2 Fomento en el uso de la información como insumo de la política pública

Meta	Inicia en el 2022
-------------	-------------------

Peso Ponderado (%)	4
---------------------------	---

COSTO TOTAL POR COMPONENTE

Obligado Acumulado FF10 hasta 2021	Obligado Acumulado FF20 hasta 2021	Obligado Acumulado FF30 hasta 2021	Total Obligado Acumulado hasta 2021
0	0	0	0

Año	FF10	FF20	FF30	TOTAL
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	1.073.683.822	0	1.073.683.822

2023	0	848.583.503	0	848.583.503
2024	0	5.167.486.504	0	5.167.486.504
2025	0	2.239.275.586	0	2.239.275.586
2026	0	1.171.755.916	0	1.171.755.916

ACTIVIDADES

Nombre	Descripción	Medio de Verificación	Plazos			Peso Ponderado (%)	Avance Físico Acumulado (%)	Descripción del Estado de Avance	PAC Asociados
			Inicio de la Actividad	Firma de Contrato - Inicio / Plazo (meses)	Fin Actividad - Cierre de Contrato				
A1-Apoyo al fomento del uso de la información como insumo de la política pública.	Incluye las siguientes tareas - Mejoramiento de la capacidad técnica en las OEEs para el uso de información censal para la política pública basada en evidencia. - Estudios e investigaciones en base a los datos censales obtenidos durante el Programa. - Desarrollo de un Sistema de información en línea.	0	17/01/2022	01/02/2022	31/12/2026	100	0	0	

Avance Físico Programado	
Año Programado	Peso Ponderado (%)
2022	10
2023	8
2024	49
2025	22
2026	11

REGISTRO DE AVANCES DE MONITOREOS

Instancia de Monitoreo - Versión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico Reportado (%)	Descripción del Avance
1	2022-01-03 00:00:00.0	2022-04-29 00:00:00.0	0	Sin avances

--

C3 Fortalecimiento institucional del INE y desarrollo del Sistema Estadístico Nacional (SISEN) mediante el aprovechamiento estadístico de los registros administrativos

Meta	- Metodologías de captura estadística con énfasis en registros administrativos a Instituciones del SISEN, estandarizadas. - Marco muestral maestro de viviendas, actualizado. - Capacitación y Talleres para productores de registros administrativos y gobiernos distritales y departamentales. - Actividades de capacitación a funcionarios INE realizadas (cursos, talleres, diplomados, seminarios, capacitación en el trabajo)								
Peso Ponderado (%)	1								
COSTO TOTAL POR COMPONENTE									
Obligado Acumulado FF10 hasta 2021	Obligado Acumulado FF20 hasta 2021	Obligado Acumulado FF30 hasta 2021	Total Obligado Acumulado hasta 2021						
0	0	0	0						
Año	FF10	FF20	FF30	TOTAL					
2020	0	0	0	0					
2021	0	0	0	0					
2022	0	0	0	0					
2023	0	278.729.667	0	278.729.667					
2024	0	2.776.206.200	0	2.776.206.200					
2025	0	698.110.608	0	698.110.608					
2026	0	158.915.337	0	158.915.337					
ACTIVIDADES									
Nombre	Descripción	Medio de Verificación	Plazos			Peso Ponderado (%)	Avance Físico Acumulado (%)	Descripción del Estado de Avance	PAC Asociados
			Inicio de la Actividad	Firma de Contrato - Inicio / Plazo (meses)	Fin Actividad - Cierre de Contrato				
A1-Apoyo al Desarrollo del Sistema Estadístico Nacional a través de buenas prácticas para la mejora de la calidad de datos	Desarrollo de las siguientes tareas: - Asistencia técnica en diseño conceptual, procesamiento de datos, clasificaciones y nomenclatura y análisis estadístico - Sistema integrado de encuestas intercensales en el ámbito socio-demográfico. - Aprovechamiento de los registros administrativos para fines estadísticos. - Desarrollo del Capital Humano	0	01/11/2022	02/01/2023	31/12/2026	100	0	0	

	del INE.							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Avance Físico Programado	
Año Programado	Peso Ponderado (%)
2022	0
2023	7
2024	71
2025	18
2026	4

REGISTRO DE AVANCES DE MONITOREOS				
Instancia de Monitoreo - Versión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico Reportado (%)	Descripción del Avance
1	2022-01-03 00:00:00.0	2022-04-29 00:00:00.0	0	Sin avance

C4 Administración del Programa	
Meta	- Unidad Coordinadora funcionando - Auditorías externas del programa realizadas
Peso Ponderado (%)	5

COSTO TOTAL POR COMPONENTE			
Obligado Acumulado FF10 hasta 2021	Obligado Acumulado FF20 hasta 2021	Obligado Acumulado FF30 hasta 2021	Total Obligado Acumulado hasta 2021
0	0	0	0

Año	FF10	FF20	FF30	TOTAL
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	6.151.018.704	0	6.151.018.704
2023	0	3.152.431.131	0	3.152.431.131
2024	0	3.023.630.108	0	3.023.630.108
2025	0	2.670.255.448	0	2.670.255.448
2026	0	1.137.930.899	0	1.137.930.899

ACTIVIDADES

Nombre	Descripción	Medio de Verificación	Plazos			Peso Ponderado (%)	Avance Físico Acumulado (%)	Descripción del Estado de Avance	PAC Asociados
			Inicio de la Actividad	Firma de Contrato - Inicio / Plazo (meses)	Fin Actividad - Cierre de Contrato				
A1-Apoyo de Gerencia y administración del proyecto	Incluye las siguientes tareas - Gerencia y monitoreo del proyecto - Apoyo administrativo - Apoyo en la gestión de talentos humanos - Imprevistos	0	20/12/2021	01/02/2022	30/11/2026	100	0	0	

Avance Físico Programado	
Año Programado	Peso Ponderado (%)
2021	0
2022	38
2023	19
2024	19
2025	17
2026	7

REGISTRO DE AVANCES DE MONITOREOS				
Instancia de Monitoreo - Versión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico Reportado (%)	Descripción del Avance
1	2022-01-03 00:00:00.0	2022-04-29 00:00:00.0	15	Apoyo en las gestiones administrativas y de adquisiciones. Monitoreo de las actividades en forma semanal a través del programa Planner Teams. Gestión de las contrataciones del personal, teniendo en cuenta los procesos del BID

C5 Contingencias

Meta	- Operativo del campo que fue extendido por inclemencia del tiempo, finalizado - Zonas lejanas e intransitables cuentan con los materiales para el censo - Operativo de campo, teniendo en cuenta la extensión de las medidas sanitarias por la pandemia, finalizado - Datos recuperados por los técnicos, de aquellos lugares o poblaciones donde no se ha podido llegar con los censistas. - Carga y procesamiento de Datos en el caso de fallas en el scanner, finalizados
-------------	---

Peso Ponderado (%)	2
---------------------------	---

COSTO TOTAL POR COMPONENTE

Obligado Acumulado FF10 hasta 2021	Obligado Acumulado FF20 hasta 2021	Obligado Acumulado FF30 hasta 2021	Total Obligado Acumulado hasta 2021
0	0	0	0

Año	FF10	FF20	FF30	TOTAL
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	3.937.795.412	0	3.937.795.412

ACTIVIDADES

Nombre	Descripción	Medio de Verificación	Plazos			Peso Ponderado (%)	Avance Físico Acumulado (%)	Descripción del Estado de Avance	PAC Asociados
			Inicio de la Actividad	Firma de Contrato - Inicio / Plazo	Fin Actividad - Cierre de Contrato				

				(meses)					
A1-Imprevistos	- En el caso de que se extienda el operativo del campo por inlemencia del tiempo. - Dificultades en la distribución de los materiales en zonas lejanas e intransitables (logística necesaria) - Extension de las medidas sanitarias por la pandemia durante el trabajo de campo - Recuperación de datos a cargo de los técnicos, de aquellos lugares o poblaciones donde no se ha podido llegar con los censistas. - Aspectos tecnológicos para el procesamientos , en el caso de fallas en el scanner, ver la logística para la carga y procesamiento de los datos.	Ejecución Presupuestaria	03/11/2025	01/01/2026	31/12/2026	100	0	Sin avance	

Avance Físico Programado	
Año Programado	Peso Ponderado (%)
2025	0
2026	100

REGISTRO DE AVANCES DE MONITOREOS				
Instancia de Monitoreo - Versión	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico Reportado (%)	Descripción del Avance
1	2022-01-03 00:00:00.0	2022-04-29 00:00:00.0	0	Sin avance