

EDT	#	P	OG	PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL	Meta del Año	Medio de Verificación	Responsable	6.970	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Total Gs
									ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	
1	1	-	-	Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda				43.000.000	-	-	669.723	484.734	1.669.586	1.136.498	1.928.918	2.919.331	1.270.489	13.641.303	4.065.492	1.800.134	29.586.207
1	2	Cl	-	Componente 1: Apoyo a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022				38.000.000	-	-	667.039	462.279	1.637.471	1.071.758	1.884.610	2.874.400	1.244.899	13.511.960	3.797.475	1.706.533	28.858.423
1.1	3	P1	-	Producto 1: Base de datos cartográfica actualizada y disponible para el operativo censal				8.183.568	-	-	146.406	369.605	1.294.826	947.563	1.630.450	769.167	324.806	1.797.929	864.801	38.015	8.183.568
1.1.1	4	P1	-	Contratación de personal técnico y profesional para proceso de segmentación e impresión de planos				506.542	-	-	552	15.760	15.760	19.153	97.273	102.684	110.354	72.234	60.617	12.155	506.542
1.1.1.1	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	132.095	-	-	-	-	-	-	44.032	44.032	44.032	-	-	-	132.095
1.1.1.2	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	19.885	-	-	-	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314	-	-	-	19.885
1.1.1.3	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	14.204	-	-	-	-	-	-	4.735	4.735	4.735	-	-	-	14.204
1.1.1.4	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	4.403	-	-	-	-	-	-	-	4.403	-	-	-	-	4.403
1.1.1.5	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	15.624	-	-	-	-	-	-	5.208	5.208	5.208	-	-	-	15.624
1.1.1.6	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	1.420	-	-	-	-	-	473	473	473	-	-	-	-	1.420
1.1.1.7	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	42.611	-	-	-	-	-	-	14.204	14.204	14.204	-	-	-	42.611
1.1.1.8	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	18.938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.469	9.469	-	18.938
1.1.1.9	5	P1	141	Técnico cartográfico de Segmentación	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	21.779	-	-	-	-	-	-	-	-	10.890	10.890	-	-	21.779
1.1.1.10	5	P1	141	Supervisor cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	23.199	-	-	-	-	-	-	7.733	7.733	7.733	-	-	-	23.199
1.1.1.11	5	P1	141	Supervisor cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	19.885	-	-	-	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314	-	-	-	19.885
1.1.1.12	5	P1	141	Supervisor cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	6.628	-	-	-	-	-	-	2.209	2.209	2.209	-	-	-	6.628
1.1.1.13	5	P1	141	Supervisor cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	3.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.657	1.657	-	3.314
1.1.1.14	5	P1	141	Supervisor cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	5.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.762	2.762	-	5.524
1.1.1.15	5	P1	141	Supervisor cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	3.314	-	-	-	-	-	-	-	-	1.657	1.657	-	-	3.314
1.1.1.16	5	P1	141	Supervisor cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	33.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.571	16.571	-	33.142
1.1.1.17	5	P1	141	Supervisor cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	29.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.914	14.914	-	29.828
1.1.1.18	5	P1	141	Asistente cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	2.209	-	-	-	-	-	552	552	552	552	-	-	-	2.209
1.1.1.19	6	P1	144	Auxiliar de soporte informático	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	11.836	-	-	-	-	-	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367	-	-	11.836
1.1.1.20	5	P1	148	Sub-coordinador de Capacitación	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	6.857	-	-	-	762	762	762	762	762	762	762	762	762	6.857
1.1.1.21	6	P1	144	Asistente administrativo	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	8.436	-	-	-	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	-	8.436
1.1.1.22	6	P1	144	Secretaria	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	758	-	-	-	-	-	-	-	379	379	-	-	-	758
1.1.1.23	6	P1	144	Auxiliar de Soporte Informático	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	21.306	-	-	-	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367	21.306
1.1.1.24	5	P1	141	Programador I	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	1.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	861	1.291
1.1.1.25	5	P1	141	Programador I	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	2.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861	861	2.582
1.1.1.26	5	P1	141	Programador II	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	15.495	-	-	-	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	15.495
1.1.1.27	6	P1	145	Analista de sistemas	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	2.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947	947	947	2.841
1.1.1.28	6	P1	145	Analista de sistemas	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	17.044	-	-	-	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	17.044
1.1.1.29	6	P1	144	Asistente de Programación	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	3.146	-	-	-	-	-	-	629	629	629	629	629	629	3.146
1.1.1.30	6	P1	144	Asistente de Programación	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	5.662	-	-	-	629	629	629	629	629	629	629	629	629	5.662
1.1.1.31	6	P1	144	Complementos DI	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	3.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.314	552	3.867
1.1.1.32	6	P1	144	Auxiliar de Diseño gráfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	5.524	-	-	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	5.524
1.1.1.33	6	P1	144	Secretaria	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	1.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	1.136	379	1.894
1.1.2	4	P1	-	Complemento de Servicios personales para proceso de segmentación e impresión de planos y actividades de pre censo				262.021	-	-	-	-	3.663	26.802	66.458	58.927	37.022	37.022	32.126	-	262.021
1.1.2.1	6	P1	137	Pagos complementarios - GPSE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	14.653	-	-	-	-	3.663	3.663	3.663	3.663	-	-	-	-	14.653
1.1.2.2	6	P1	123	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	20.566	-	-	-	-	-	6.855	6.855	6.855	-	-	-	-	20.566
1.1.2.3	6	P1	125	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	24.483	-	-	-	-	-	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897	-	-	24.483
1.1.2.4	6	P1	141	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	103.500	-	-	-	-	-	-	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	-	103.500
1.1.2.5	6	P1	144	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	8.296	-	-	-	-	-	-	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	-	8.296
1.1.2.6	6	P1	145	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	3.348	-	-	-	-	-	-	3.348	-	-	-	-	-	3.348
1.1.2.7	6	P1	141	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	36.800	-	-	-	-	-	-	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	-	36.800
1.1.2.8	5	P1	144	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	8.296	-	-	-	-	-	-	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	-	8.296
1.1.2.9	5	P1	145	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	3.170	-	-	-	-	-	-	3.170	-	-	-	-	-	3.170
1.1.2.10	6	P1	141	Pagos complementarios - GPSE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	3.737	-	-	-	-	-	-	747	747	747	747	747	-	3.737
1.1.2.11	5	P1	145	Pagos complementarios - GPSE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	1.013	-	-	-	-	-	-	1.013	-	-	-	-	-	1.013
1.1.2.12	5	P1	141	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	27.697	-	-	-	-	-	9.232	9.232	9.232	-	-	-	-	27.697
1.1.2.13	5	P1	141	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	6.463	-	-	-	-	-	2.154	2.154	2.154	-	-	-	-	6.463
1.1.3	4	P1	-	Contratación de personal técnico para proceso operativo de actualización cartográfica en campo				2.328.754	-	-	145.854	353.845	465.115	549.706	477.267	251.502	84.914	552	-	-	2.328.754
1.1.3.1	5	P1	141	Coordinador departamental	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	32.281	-	-	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456	-	-	-	-	-	32.281
1.1.3.2	5	P1	141	Coordinador departamental	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	28.694	-	-	5.739	5.739	5.739	5.739	5.739	-	-	-	-	-	28.694
1.1.3.3	5	P1	141	Coordinador departamental	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	3.587	-	-	-	717	717	717	717	-	-	-	-	-	3.587
1.1.3.4	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	15.624	-	-	-	-	-	-	5.208	5.208	5.208	-	-	-	15.624
1.1.3.5	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	136.356	-	-	34.089	34.089	34.089	34.089	-	-	-	-	-	-	136.356
1.1.3.6	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	134.462	-	-	-	33.615	33.615	33.615	33.615	-	-	-	-	-	134.462
1.1.3.7	5	P1	141	Técnico cartográfico	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	232.941	-	-	-										

Código	Unidad	Proyecto	Actividad	Descripción	Modalidad	Estado	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor			
1.1.5	4	P1		<b>Convenio Petropar para provisión de combustible</b>			1.127.547	-	-	-	-	596.721	137.733	220.923	28.697	-	143.472	-	1.127.547		
1.1.5.1	5	P1	361	Combustible (actualización cartográfica)	Provisión de combustible	Convenio firmado	DAF	1.127.547	-	-	-	596.721	137.733	220.923	28.697	-	143.472	-	1.127.547		
1.1.6	4	P1		<b>Adquisiciones y contrataciones varias para actividades operativas y de gabinete</b>			2.230.484	-	-	-	-	177.288	91.401	670.641	195.682	7.943	646.030	438.629	2.869	2.230.484	
1.1.6.1	5	P1	262	Adquisición de software, equipos, insumos y servicios para gestión patrimonial de Activos del INE CNPV 2022 - 48201 - 412272	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	14.347	-	-	-	-	-	-	14.347	-	-	-	-	14.347	
1.1.6.2	5	P1	331	Adquisición de productos de papel, cartón e impresos - 412222	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF	7.943	-	-	-	-	-	-	7.943	-	-	-	-	7.943	
1.1.6.3	5	P1	342	Adquisición de útiles de oficina y escritorio, insumos, tintas y tóner para el CNPV AÑO 2022 - 47970 - 412210	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF	236.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.333	-	236.333	
1.1.6.4	5	P1	343	Adquisición de útiles y materiales eléctricos para CNPV 2022	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF	8.250	-	-	-	-	-	-	8.250	-	-	-	-	8.250	
1.1.6.5	5	P1	393	Adquisición de software, equipos, insumos y servicios para gestión patrimonial de Activos del INE CNPV 2022 - 48201 - 412272	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DTH/DAF	71.119	-	-	-	-	-	-	71.119	-	-	-	-	71.119	
1.1.6.6	5	P1	342	Adquisición de software, equipos, insumos y servicios para gestión patrimonial de Activos del INE CNPV 2022 - 48201 - 412272	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF	495	-	-	-	-	-	-	495	-	-	-	-	495	
1.1.6.7	5	P1	214	Contrato con COPACO - telefonía móvil / internet / Línea dedicada P48203 - 412275	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	11.478	-	-	-	-	-	-	-	-	5.739	2.869	2.869	11.478	
1.1.6.8	5	P1	264	Adquisición de contratación de servicios de póliza de seguro para notebook de Alta GAMA y TERMINAL PORTATIL DE LECTURA TPL O PDAS CNPV AÑO 2022 - 48204 - 412278	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	14.047	-	-	-	-	-	-	-	-	14.047	-	-	14.047	
1.1.6.9	5	P1	541	Adquisición de equipamiento mobiliario, provisión e instalación de mamparas, aires acondicionados y electrodomésticos para oficinas CNPV 2022 - 47954 - 412202	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DTH/DAF	163.407	-	-	-	-	-	-	-	-	163.407	-	-	163.407	
1.1.6.10	5	P1	543	Adquisición de software, equipos, insumos y servicios para gestión patrimonial de Activos del INE CNPV 2022 - 48201 - 412272	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DTH/DAF	6.198	-	-	-	-	-	-	6.198	-	-	-	-	6.198	
1.1.6.11	5	P1	543	Adquisición de equipamiento datacenter modular R003 Rack 36 - 47989 - 412310	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DTH/DAF	199.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.426	-	199.426	
1.1.6.12	5	P1	543	Adquisición de equipos terminales portátiles de entrada y levantamiento de datos y/o georreferenciales pre censo 2022 - P47962-412317	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DTH/DAF	177.288	-	-	-	177.288	-	-	-	-	-	-	-	177.288	
1.1.6.13	5	P1	543	Adquisición de Computadoras Portátiles Notebooks-P47958 - 413679	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DTH/DAF	288.733	-	-	-	-	-	253.735	34.998	-	-	-	-	288.733	
1.1.6.14	5	P1	543	Adquisición de Computadoras Tipo PC de escritorio - P47959 - 413671	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DTH/DAF	477.181	-	-	-	-	-	416.905	60.275	-	-	-	-	477.181	
1.1.6.15	5	P1	579	Adquisición de Activos intangibles: licencias, software y antivirus para el CNPV 2022 - 48194 - 412187	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DTH/DAF	333.717	-	-	-	-	-	-	-	-	333.717	-	-	333.717	
1.1.6.16	5	P1	253	Adquisición de Activos intangibles: licencias, software y antivirus para el CNPV 2022 - 48194 - 412187	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	59.894	-	-	-	-	-	-	-	-	59.894	-	-	59.894	
1.1.6.17	5	P1	266	Plan de comunicación, Diseño, Elaboración de materiales Promocionales y Difusión para el INE - CNPV Año 2022 - P47967 - 412318	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	91.401	-	-	-	-	91.401	-	-	-	-	-	-	91.401	
1.1.6.18	5	P1	242	Adquisición de Servicios de mantenimiento, reparación, instalación de aires acondicionados en espacios físicos (T.3.1.) y (T.3.2.) para personal operativo asignado al Censo Nacional de Población y Vivienda Año 2022 - Programa de Fortalecimiento Estadístico Nacional del Paraguay - Año 2022 - 47966 - 412319	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	53.127	-	-	-	-	-	-	-	-	53.127	-	-	53.127	
1.1.6.19	5	P1	322	Materiales eléctricos 47987 - 412299	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF	16.099	-	-	-	-	-	-	-	-	16.099	-	-	16.099	
1.2	3	P2		<b>Producto 2: Censo Experimental ejecutado</b>			152.078	-	-	-	34.438	29.179	24.587	9.765	20.779	29.186	2.640	1.062	442	152.078	
1.2.1	4	P2		<b>Personal Campo y gabinete</b>			30.961	-	-	-	10.904	12.166	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	-	-	30.961	
1.2.1.1	5	P2	145	Jefe distrital	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	11.047	-	-	-	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	-	-	11.047	
1.2.1.2	5	P2	141	Jefe zonal	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	18.651	-	-	-	9.326	9.326	-	-	-	-	-	-	18.651	
1.2.1.3	6	P2	148	Capacitador	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	1.263	-	-	-	1.263	-	-	-	-	-	-	-	1.263	
1.2.2	4	P2		<b>Contratación de personal para procesamiento de datos</b>			53.248	-	-	-	17.013	21.432	8.175	4.861	442	442	442	442	442	53.248	
1.2.2.1	5	P2	141	Supervisor de Crítico codificador	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	9.943	-	-	-	3.314	3.314	3.314	-	-	-	-	-	9.943	
1.2.2.2	5	P2	141	Crítico codificador	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	27.397	-	-	-	13.699	13.699	-	-	-	-	-	-	27.397	
1.2.2.3	5	P2	141	Crítico codificador	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	2.651	-	-	-	-	-	442	442	442	442	442	442	2.651	
1.2.2.4	5	P2	141	Técnico Normalizador	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	13.257	-	-	-	-	4.419	4.419	4.419	-	-	-	-	13.257	
1.2.3	4	P2		<b>Transferencia de pagos a Censistas y Supervisores de Censistas</b>			23.534	-	-	-	23.534	-	-	-	-	-	-	-	-	23.534	
1.2.3.1	5	P2	849	Supervisor de campo Urbano (Censo experimental)- aproximadamente 20.000 viviendas	Transferencias	Resolución	DN/DAF	7.331	-	-	-	7.331	-	-	-	-	-	-	-	7.331	
1.2.3.2	5	P2	849	Supervisor de campo Rural (Censo experimental)- aproximadamente 20.000 viviendas	Transferencias	Resolución	DN/DAF	2.346	-	-	-	2.346	-	-	-	-	-	-	-	2.346	
1.2.3.3	5	P2	849	Censistas Urbana (Censo experimental) - aproximadamente 20.000 viviendas	Transferencias	Resolución	DN/DAF	8.211	-	-	-	8.211	-	-	-	-	-	-	-	8.211	
1.2.3.4	5	P2	849	Censistas Rural (Censo experimental) - aproximadamente 20.000 viviendas	Transferencias	Resolución	DN/DAF	5.645	-	-	-	5.645	-	-	-	-	-	-	-	5.645	
1.2.4	4	P2		<b>Gastos en Logística del Censo Experimental</b>			26.438	-	-	-	-	-	-	-	13.219	13.219	-	-	-	26.438	
1.2.4.1	5	P2	266	Servicio de Consultoría para el Apoyo Logístico del Censo Experimental Itáigema en las Comandantes de Arroyo Verde (Santa Rosa de Aguara y Uielabos ( Filadelfia) - 53723 - 412321	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	26.438	-	-	-	-	-	-	-	13.219	13.219	-	-	26.438	
1.2.5	4	P2		<b>Viáticos Censo Experimental</b>			17.897	-	-	-	-	1.577	12	1.121	13.947	620	620	-	-	17.897	
1.2.5.1	6	P2	232	Viáticos (Censo Experimental)	Provisión de viático	Rendición de cuenta	DTH/DAF	16.722	-	-	-	-	1.178	-	1.072	13.401	535	535	-	16.722	
1.2.5.2	6	P2	239	Viáticos (Censo Experimental)	Provisión de viático	Rendición de cuenta	DTH/DAF	1.175	-	-	-	-	399	12	48	546	85	85	-	1.175	
1.3	3	P3		<b>Producto 3. Campañas de publicidad, comunicación y sensibilización censal, desarrolladas</b>			1.630.925	-	-	-	-	-	-	-	24.836	2.835	1.580.687	22.156	410	1.630.925	
1.3.1	4	P3		<b>Difusión precensal</b>			4.639	-	-	-	-	-	-	-	410	2.548	635	635	410	4.639	
1.3.1.1	5	P3	214	Servicios Básicos - COPACO	Provisión de servicios básicos	Rendición de cuenta	DAF	2.052	-	-	-	-	-	-	410	410	410	410	410	2.052	
1.3.1.2	6	P3	232	Viáticos campañas de difusión	Provisión de viático	Rendición de cuenta	DTH/DAF	2.234	-	-	-	-	-	-	-	2.038	98	98	-	2.234	
1.3.1.3	6	P3	239	Viáticos campañas de difusión	Provisión de viático	Rendición de cuenta	DTH/DAF	354	-	-	-	-	-	-	-	100	127	127	-	354	
1.3.2	4	P3		<b>Alquiler de espacio para sala de prensa y comunicación</b>			24.426	-	-	-	-	-	-	-	24.426	-	-	-	-	24.426	
1.3.2.1	5	P3	251	Alquiler de local para área de comunicación - T4	Contratación	Contrato firmado	DAF	24.426	-	-	-	-	-	-	24.426	-	-	-	-	24.426	
1.3.3	4	P3		<b>Adquisición de servicios publicitarios, gráficos y de comunicación para el operativo censal</b>			1.545.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.524.313	21.521	-	1.545.833	
1.3.3.1	5	P3	265	Adquisición de Servicios de Gerenciamiento Comunicacional en contenido, administración de redes sociales y monitoreo para atención al ciudadano sobre la importancia del Censo Nacional de Población y Vivienda Año 2022, dentro del marco del Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Paraguay - Año 2022 - 47971 - 412225	Contratación de servicios	Contrato firmado	COM / DAF	250.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.288	-	-	250.288
1.3.3.2	5	P3	265	Adquisición de Servicios de Agencia Publicitaria para Desarrollo del PLANNING y DISERO de materiales de comunicación Institucional sobre la importancia del Censo Nacional de Población y Vivienda, dentro del Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Paraguay - CNPV Año 2022 - 47972 - 412227	Contratación de servicios	Contrato firmado	COM / DAF	250.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.789	-	-	250.789
1.3.3.3	5	P3	265	Adquisición de Servicios Publicitarios para difusión de imagen institucional en Cartelería, Señalización en Ploteados, Impresiones, Presentaciones y Merchandising, para CENTRAL Y CHACO PARAGUAYO, dentro del Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Paraguay - CNPV Año 2022 - 47974 - 412229	Contratación de servicios	Contrato firmado	COM / DAF	250.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.739	-	-	250.739
1.3.3.4	5	P3	265	Adquisición de Servicios de Agencia Publicitaria para Servicios de Publicidad en medios Televisivos y Producción de materiales audiovisuales para la difusión del Censo Nacional de Población y Vivienda - Año 2022, dentro del marco del Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Paraguay - CNPV Año 2022 - 48196 - 412231	Contratación de servicios	Contrato firmado	COM / DAF	250.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.288	-	-	250.288
1.3.3.5	5	P3	262	Adquisición de Servicios de Creatividad y Diseño para publicidad en medios digitales, Cartelería en vía pública y producción de materiales para difusión del Censo Nacional de Población y Vivienda - Año 2022, dentro de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Paraguay - CNPV Año 2022 - 48198 - 412233	Contratación de servicios	Contrato firmado	COM / DAF	125.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.179	-	-	125.179
1.3.3.6	5	P3	265	Adquisición de Servicios de Creatividad y Diseño para publicidad en medios digitales, Cartelería en vía pública y producción de materiales para difusión del Censo Nacional de Población y Vivienda - Año 2022, dentro de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Paraguay - CNPV Año 2022 - 48198 - 412233	Contratación de servicios	Contrato firmado	COM / DAF	124.821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.821	-	-	124.821
1.3.3.7	5	P3	265	Adquisición de Servicios para publicidad en medios radiales, prensa escrita y producción de materiales institucionales para difusión del Censo Nacional de Población y Vivienda Año 2022, para Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Paraguay - CNPV Año 2022 - 48199 - 412235	Contratación de servicios	Contrato firmado	COM / DAF	250.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.689	-	-	250.689
1.3.3.8	5	P3	266	Servicio tercerizado de call center	Contratación de servicios	Contrato firmado	COM / DAF														



1.4.4.1	5	P4	331	Adquisición de productos de papel, cartón e impresos - 412222	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		8.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.964	-	-	8.964
1.4.4.2	5	P4	334	Adquisición de productos de papel, cartón e impresos - 412222	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		25.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.613	-	-	25.613
1.4.4.3	5	P4	334	Adquisición de productos de papel, cartón e impresos - 412222	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		7.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.830	-	-	7.830
1.4.4.4	5	P4	331	Adquisición de productos de papel, cartón e impresos - 412222	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		7.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.765	-	-	7.765
1.4.4.5	5	P4	331	Adquisición de papeles	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		7.943	-	-	-	-	-	-	7.943	-	-	-	-	-	7.943
1.4.4.6	5	P4	341	Elementos de limpieza 412313	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		21.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.741	-	-	21.741
1.4.4.7	5	P4	343	Adquisición de útiles y materiales eléctricos para CNPV 2022	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		19.126	-	-	-	-	-	-	19.126	-	-	-	-	-	19.126
1.4.4.8	5	P4	399	Bienes de consumo varios	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		1.357	-	-	-	-	-	1.357	-	-	-	-	-	-	1.357
1.4.4.9	5	P4	243	Servicio de mantenimiento de maquinaria de imprenta y papelería	Contratación de servicios	Contrato firmado	DAF		4.192	-	-	-	-	-	-	4.192	-	-	-	-	-	4.192
1.4.4.10	5	P4	394	Herramientas menores	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		52	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	52
<b>1.4.5</b>	<b>4</b>	<b>P4</b>		<b>Adquisiciones de Equipamiento, Equipos Informáticos, Rodados, Mobiliario e Insumos varios para fortalecimiento del INE en el marco del CNPV 2022</b>					<b>1.441.711</b>	-	-	-	-	-	-	<b>150.200</b>	<b>112.064</b>	<b>52.828</b>	<b>199.244</b>	<b>139.283</b>	<b>788.092</b>	<b>1.441.711</b>
1.4.5.1	5	P4	579	Adquisición de software, equipos, insumos y servicios para gestión patrimonial de Activos del INE CNPV 2022 - 48201 - 412272	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		64.562	-	-	-	-	-	-	64.562	-	-	-	-	-	64.562
1.4.5.2	5	P4	543	Adquisición equipos y partes para data center - 47960 - 413913	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		186.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.733	-	-	186.733
1.4.5.3	5	P4	543	Adquisición de equipamiento informático de impresión, multicopista y registrador de horas trabajadas - 47953 - 412192	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		143.314	-	-	-	-	-	143.314	-	-	-	-	-	-	143.314
1.4.5.4	5	P4	542	Adquisición de equipamiento informático de impresión, multicopista y registrador de horas trabajadas - 47953 - 412192	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DI/DAF		6.887	-	-	-	-	-	6.887	-	-	-	-	-	-	6.887
1.4.5.5	5	P4	537	Adquisición de vehículos para el CNPV 2022 - 47968 - 412183	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		757.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.532	757.532
1.4.5.6	6	P4	533	Adquisición de Transformador	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		24.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.390	-	24.390
1.4.5.7	5	P4	399	Adquisición de bienes y materiales: Pallet (1mx1,2m)	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		1.148	-	-	-	-	-	-	1.148	-	-	-	-	-	1.148
1.4.5.8	5	P4	399	Adquisición de bienes y materiales: Traspallet 2500kg	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		430	-	-	-	-	-	-	430	-	-	-	-	-	430
1.4.5.9	5	P4	346	Adquisición de bienes y materiales: Carrito	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		215	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-	-	-	215
1.4.5.10	5	P4	342	Adquisición de bienes y materiales: Cutter	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		45.708	-	-	-	-	-	-	45.708	-	-	-	-	-	45.708
1.4.5.11	5	P4	533	Adquisición de Grupo Generador Diésel para el CNPV 2022 - 47964 - 412276	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		27.977	-	-	-	-	-	-	-	27.977	-	-	-	-	27.977
1.4.5.12	5	P4	534	Adquisición de equipamiento mobiliario, provisión e instalación de mamparas, aires acondicionados y electrodomésticos para oficinas CNPV 2022 - 47954 - 412202	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		2.468	-	-	-	-	-	-	-	-	2.468	-	-	-	2.468
1.4.5.13	5	P4	534	Adquisición de equipos educativos y recreacional	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		27.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.948	-	-	27.948
1.4.5.14	5	P4	536	Adquisición de equipos de comunicaciones TELEFONOS IP CNPV 2022 - 47982 - 412279	Adquisición de bienes	Contrato firmado	DAF		2.396	-	-	-	-	-	-	-	2.396	-	-	-	-	2.396
1.4.5.15	5	P4	268	Adquisición de Rastreo Satelital para Vehículos - CNPV Año 2022 - 54415 - 412825	Contratación de servicios	Contrato firmado	DAF		22.455	-	-	-	-	-	-	-	22.455	-	-	-	-	22.455
1.4.5.16	5	P4	910	Habilitación Municipal	Provisión de habilitación	Rendición de cuenta	DAF		20.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.516	-	20.516
1.4.5.17	5	P4	244	Mantenimiento y reparación de vehículos - 48205 - 412280	Contratación de servicios	Contrato firmado	DAF		76.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.901	-	76.901
1.4.5.18	5	P4	361	Combustibles	Provisión de combustible	Convenio firmado	DAF		30.129	-	-	-	-	-	-	-	-	10.043	10.043	10.043	-	30.129
<b>1.4.6</b>	<b>4</b>	<b>P4</b>		<b>Servicios de Alquiler, pago de gastos básicos y adecuación edilicia para instalaciones del INE</b>					<b>597.070</b>	-	-	-	<b>3.310</b>	<b>229.968</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>110.816</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>363.957</b>
1.4.6.1	5	P4	211	Servicios Básicos - Energía Eléctrica	Provisión de servicios básicos	Rendición de cuenta	DAF		25.825	-	-	-	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	25.825
1.4.6.2	5	P4	212	Servicios Básicos - Agua	Provisión de servicios básicos	Rendición de cuenta	DAF		3.969	-	-	-	441	441	441	441	441	441	441	441	441	3.969
1.4.6.3	5	P4	251	Alquiler del local para actividades personal logístico- Getto - 413582- P50053	Contratación	Contrato firmado	DAF		303.443	-	-	-	-	148.494	-	-	-	-	-	-	-	148.494
1.4.6.4	5	P4	251	Alquiler del local para actividades personal operativo - Boggiani - 412259 - P48200	Contratación	Contrato firmado	DAF		156.327	-	-	-	-	78.164	-	-	-	-	-	-	-	78.164
1.4.6.5	5	P4	242	Adquisición de Servicios de mantenimiento, reparación e instalación de aires acondicionados en espacio físico (T1 y T2) para el personal operativo asignado al Censo Nacional de Población y Vivienda, del Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Paraguay - Año 2022 - 47965 - 412273	Contratación de servicios	Contrato firmado	DAF		107.506	-	-	-	-	-	-	-	107.506	-	-	-	-	107.506
<b>1.4.7</b>	<b>4</b>	<b>P4</b>		<b>Contratación de personal para capacitación de la estructura censal</b>					<b>448.207</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>222.525</b>	<b>222.525</b>	<b>3.156</b>	<b>448.207</b>
1.4.7.1	6	P4	145	Responsable de capacitación departamental	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		28.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.204	14.204	-	28.407
1.4.7.2	6	P4	148	Capacitador	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		5.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.525	2.525	-	5.050
1.4.7.3	6	P4	148	Capacitador	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		405.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.640	202.640	-	405.280
1.4.7.4	6	P4	148	Capacitador	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		3.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.263	1.263	1.263	3.788
1.4.7.5	6	P4	148	Capacitador	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		5.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.894	1.894	1.894	5.681
<b>1.4.8</b>	<b>4</b>	<b>P4</b>		<b>Contratación de personal para el Operativo Censal</b>					<b>2.433.998</b>	-	-	-	-	-	-	<b>14.634</b>	<b>14.634</b>	<b>917.138</b>	<b>1.229.377</b>	<b>258.214</b>	<b>2.433.998</b>	
1.4.8.1	5	P4	141	Coordinador departamental	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		23.242	-	-	-	-	-	-	7.747	7.747	7.747	-	-	-	23.242
1.4.8.2	5	P4	141	Coordinador departamental	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		7.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.747	-	-	7.747
1.4.8.3	5	P4	141	Coordinador departamental	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		7.747	-	-	-	-	-	-	2.582	2.582	2.582	-	-	-	7.747
1.4.8.4	5	P4	141	Coordinador departamental	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		2.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.582	-	-	2.582
1.4.8.5	5	P4	141	Coordinador departamental	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		12.912	-	-	-	-	-	4.304	4.304	4.304	-	-	-	-	12.912
1.4.8.6	5	P4	141	Coordinador departamental	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		4.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.304	-	-	4.304
1.4.8.7	5	P4	141	Coordinador departamental	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		2.582	-	-	-	-	-	-	-	-	861	861	861	-	2.582
1.4.8.8	5	P4	145	Jefe distrital I (Distritos)	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		538.235	-	-	-	-	-	-	179.412	179.412	179.412	-	-	-	538.235
1.4.8.9	5	P4	145	Jefe distrital I (Distritos)	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		2.217	-	-	-	-	-	-	739	739	739	-	-	-	2.217
1.4.8.10	5	P4	145	Jefe distrital I (Distritos)	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		10.502	-	-	-	-	-	-	3.501	3.501	3.501	-	-	-	10.502
1.4.8.11	5	P4	141	Jefe Regional (Distritos)	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		196.915	-	-	-	-	-	-	65.638	65.638	65.638	-	-	-	196.915
1.4.8.12	5	P4	141	Jefe Regional (Distritos)	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		2.626	-	-	-	-	-	-	875	875	875	-	-	-	2.626
1.4.8.13	5	P4	141	Jefe Regional (Distritos)	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		4.435	-	-	-	-	-	-	1.478	1.478	1.478	-	-	-	4.435
1.4.8.14	5	P4	141	Jefe Regional (Distritos)	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		10.502	-	-	-	-	-	-	3.501	3.501	3.501	-	-	-	10.502
1.4.8.15	5	P4	148	Jefe distrital III (capacitador distritos)	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		4.735	-	-	-	-	-	-	-	2.367	2.367	-	-	-	4.735
1.4.8.16	6	P4	141	Pagos complementarios - GPSE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF		3.788	-	-	-	-	-	-	-	-	1.263	2.525	-	-	3.788
1.4.8.17	5	P4	141	Jefe zonal I	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		638.451	-	-	-	-	-	-	-	-	638.451	-	-	-	638.451
1.4.8.18	5	P4	141	Jefe zonal II	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		304.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.878	-	-	304.878
1.4.8.19	5	P4	141	Jefe zonal	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		111.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.908	-	-	111.908
1.4.8.20	5	P4	141	Jefe zonal	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		119.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.440	-	-	119.440
1.4.8.21	5	P4	141	Jefe zonal	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		121.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.593	-	-	121.593
1.4.8.22	5	P4	141	Jefe zonal	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		140.961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.961	-	-	140.961
1.4.8.23	5	P4	141	Jefe zonal	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		142.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.037	-	-	142.037
1.4.8.24	5	P4	141	Jefe zonal	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		8.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608	-	-	8.608
1.4.8.25	5	P4	141	Responsable de viviendas colectivas	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		8.838	-	-	-	-	-	-	-	-	4.419	4.419	-	-	8.838
1.4.8.26	5	P4	141	Responsable de viviendas colectivas	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF		2.209	-</												









4.1.9	5	ADM	144	Secretaria	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	17.044	-	-	-	-	-	-	-	379	379	379	379	379	1.894
4.1.10	5	ADM	145	Profesional Contrataciones	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	36.729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.11	5	ADM	145	Profesional Contrataciones	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	1.334	-	-	574	574	187	-	-	-	-	-	-	-	1.334
4.1.12	5	ADM	145	Profesional Contrataciones	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	10.330	-	-	-	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	10.330
4.1.13	5	ADM	145	Profesional Contable	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	25.825	-	-	-	-	-	-	-	574	574	574	574	574	2.869
4.1.14	5	ADM	145	Profesional Contable	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	72.310	-	-	-	-	-	1.148	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	14.921
4.1.15	5	ADM	145	Profesional Contable	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	26.399	-	-	-	-	-	-	574	574	574	574	574	574	3.443
4.1.16	5	ADM	145	Profesional Administrativo	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	41.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.17	5	ADM	145	Profesional Administrativo	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	25.825	-	-	-	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	25.825
4.1.18	5	ADM	145	Profesional Administrativo	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	35.007	-	-	-	574	574	574	574	574	574	574	574	574	5.165
4.1.19	5	ADM	145	Profesional Administrativo	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	26.686	-	-	-	-	287	574	574	574	574	574	574	574	3.730
4.1.20	5	ADM	145	Profesional Administrativo	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	26.973	-	-	-	-	574	574	574	574	574	574	574	574	4.017
4.1.21	5	ADM	145	Profesional Administrativo	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	51.650	-	-	-	-	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	8.034
4.1.22	5	ADM	145	Profesional Administrativo	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	2.659	-	-	-	-	-	-	363	574	574	574	574	574	2.659
4.1.23	5	ADM	145	Profesional Administrativo	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	32.712	-	-	-	-	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	12.052
4.1.24	5	ADM	145	Especialista Administrativo y Financiero	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	60.258	-	-	-	-	-	-	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	8.608
4.1.25	5	ADM	145	Responsable de Tesorería	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	65.854	-	-	-	-	-	-	-	-	1.291	2.582	1.291	2.582	5.165
4.1.26	5	ADM	266	Soporte Técnico Sigepres	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	14.634	-	-	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	4.304
4.1.27	5	ADM	145	Profesional Técnico en Planificación y Monitoreo	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	41.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947	1.894	947	3.788
4.1.28	5	ADM	145	Especialista en Coordinación Interinstitucional	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	43.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.29	5	ADM	141	Técnico de Proyectos	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	78.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933	1.865	933	3.730
4.1.30	5	ADM	141	Técnico asistente en Planificación y Monitoreo	Contratación	Contrato firmado	DTH/DAF	28.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>3</b>	<b>ADM</b>		<b>Pagos complementarios a personal de gestión administrativa del programa ( RE, RA, GPSE)</b>				<b>771.365</b>	-	-	<b>245</b>	<b>12.039</b>	<b>17.722</b>	<b>21.018</b>	-	-	-	<b>40.392</b>	<b>115.131</b>	<b>41.939</b>	<b>248.487</b>
4.2.1	6	ADM	141	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	6.661	-	-	117	-	-	-	-	-	-	117	818	117	1.169
4.2.2	6	ADM	141	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	10.874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.526	382	1.908
4.2.3	6	ADM	141	Pagos complementarios - GPSE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	2.942	-	-	52	-	-	-	-	-	-	52	361	52	516
4.2.4	6	ADM	145	Pagos complementarios - GPSE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	14.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.917	783	4.700
4.2.5	6	ADM	123	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	190.992	-	-	-	6.158	6.158	6.158	-	-	-	6.158	24.633	6.158	55.425
4.2.6	6	ADM	125	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	162.346	-	-	-	5.587	7.964	7.964	-	-	-	7.964	31.855	7.964	69.297
4.2.7	6	ADM	137	Pagos complementarios - GPSE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	58.737	-	-	-	-	1.277	-	-	-	-	2.554	6.385	2.554	12.769
4.2.8	6	ADM	144	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	62.950	-	-	-	-	3.143	3.143	-	-	-	3.143	12.571	3.143	25.143
4.2.9	6	ADM	145	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	88.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.899	8.899	8.899	26.696
4.2.10	6	ADM	144	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	44.419	-	-	-	-	2.019	-	-	-	-	4.038	10.095	4.038	20.190
4.2.11	6	ADM	145	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	52.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.807	5.807	5.807	17.420
4.2.12	6	ADM	144	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	3.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	515	86	687
4.2.13	6	ADM	144	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	19.961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644	2.576	644	3.863
4.2.14	6	ADM	145	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	2.666	-	-	76	76	76	76	-	-	-	76	305	76	762
4.2.15	6	ADM	145	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	12.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395	1.578	395	2.367
4.2.16	6	ADM	123	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	7.190	-	-	-	218	218	218	-	-	-	-	1.089	218	1.961
4.2.17	6	ADM	125	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	5.229	-	-	-	-	163	163	-	-	-	-	817	163	1.307
4.2.18	6	ADM	145	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	7.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.19	6	ADM	145	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	7.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.20	6	ADM	145	Pagos complementarios - RE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	3.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	6	ADM	145	Pagos complementarios - RA	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	3.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.22	6	ADM	137	Pagos complementarios - GPSE	Beneficios asignados	Resolución	DTH/DAF	5.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461	1.384	461	2.307
<b>4.3</b>	<b>3</b>	<b>ADM</b>		<b>Viáticos para actividades de gestión administrativa</b>				<b>34.280</b>	-	-	-	-	<b>4.365</b>	<b>6.304</b>	<b>2.586</b>	-	<b>390</b>	<b>17.384</b>	<b>3.251</b>	-	<b>34.280</b>
4.3.1	6	ADM	232	Viáticos DAF 2022	Provisión de viático	Rendición de cuenta	DTH/DAF	390	-	-	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	390
4.3.2	6	ADM	232	Viáticos DAF 2022	Provisión de viático	Rendición de cuenta	DTH/DAF	33.890	-	-	-	-	4.365	6.304	2.586	-	-	17.384	3.251	-	33.890
<b>4.4</b>	<b>3</b>	<b>ADM</b>		<b>Combustibles para actividades de Gestión Administrativa</b>				<b>86.083</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	5	ADM	361	Combustible DAF - Actividades administrativas 23/24/25	Provisión de combustible	Convenio firmado	DAF	86.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.5</b>	<b>3</b>	<b>ADM</b>		<b>Contratación de servicios varios de gestión administrativa (Servicios bancarios, consultoría en adq, seguro vehicular)</b>				<b>149.275</b>	-	-	<b>1.435</b>	-	-	<b>19.943</b>	<b>19.943</b>	<b>19.943</b>	-	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>101.263</b>
4.5.1	5	ADM	263	Servicios Bancarios	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	1.435	-	-	1.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.435
4.5.2	5	ADM	266	Contratación de servicios de consultoría para apoyo a las adquisiciones del INE - P48826 - 412324	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	99.828	-	-	-	-	-	19.943	19.943	19.943	-	20.000	20.000	-	99.828
4.5.3	5	ADM	264	Seguro vehicular contra terceros	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	48.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.6</b>	<b>3</b>	<b>ADM</b>		<b>Evaluación, Auditoría</b>				<b>230.990</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>21.521</b>	-	<b>21.521</b>
4.6.1	5	AyE	266	Auditoría Externa	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	156.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.521	-	21.521
4.6.2	5	AyE	266	Evaluación Intermedia	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	27.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.3	5	AyE	266	Evaluación Final	Contratación de servicios	Contrato firmado	DTH/DAF	46.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.7</b>	<b>3</b>	<b>ADM</b>		<b>Recursos no Asignados ADM</b>				<b>14.631</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>IMP</b>	<b>N/A</b>	<b>Imprevistos</b>				<b>600.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda</b>				<b>43.000.000</b>	-	-	<b>669.723</b>	<b>484.734</b>	<b>1.669.586</b>	<b>1.136.498</b>	<b>1.928.918</b>	<b>2.919.331</b>	<b>1.270.489</b>	<b>13.641.303</b>	<b>4.065.492</b>	<b>1.800.134</b>	<b>29.586.207</b>